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INFORMACJE OGÓLNE  

Informacje o programie:   

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Chełm na lata 2017-2023 („LPR”)  
został przyjęty Uchwałą Nr XXVII/301/17 Rady Miasta Chełm z dnia 27 kwietnia 
2017r. 

Program został zaktualizowany Uchwałą Nr XXIII/203/20 Rady Miasta Chełm 
z dnia 25 lutego 2020r.  ze względu na wprowadzanie nowych projektów 
inwestycyjnych oraz zmiany dotyczące zakresu rzeczowego lub/i finansowego 
projektów i ich okresu realizacji. 

Nazwa komórki organizacyjnej przygotowuj ącej sprawozdanie : 
Departament Architektury, Geodezji i Inwestycji, Wydział Architektury i Budownictwa 
Urzędu Miasta Chełm.  

Okres sprawozdawczy:  Sprawozdanie obejmuje 2020 rok.  

 
Źródła informacji:  
• bieżąca dokumentacja gromadzona przez Wydział,  
• informacje wydziałów Urzędu Miasta i podmiotów odpowiedzialnych za realizację 
projektów ujętych w „LPR", w zakresie stanu zaawansowania realizowanych prac.  

Rewitalizacja  (od łac. re = znów + vitalis = zdolny do życia), czyli 
„przywrócenie do życia" jest pojęciem szeroko rozumianym. Oznacza kompleksowy, 
skoordynowany, wieloletni, prowadzony na określonym obszarze proces przemian 
przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych, inicjowany przez 
samorząd terytorialny (głównie lokalny) w celu wyprowadzenia tego obszaru ze stanu 
kryzysowego, poprzez nadanie mu nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie 
warunków do jego rozwoju, w oparciu o charakterystyczne uwarunkowania 
endogeniczne.  

Głównym źródłem finansowania projektów rewitalizacyjnych są środki 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych.  

Niniejsze sprawozdanie jest narzędziem monitorowania realizacji Programu. 
Ujęte w sprawozdaniu informacje, pozwalają przedstawić stopień zaawansowania 
realizowanych zadań. 
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Poniżej zestawiono przedsięwzięcia realizowane bądź zrealizowane w 2020r. 
w ramach projektów podstawowych i uzupełniających, objęte Lokalnym Programem 
Rewitalizacji. 

W ramach projektów podstawowych realizowano w 2020 roku projekty pn.: 
1. Rewitalizacja Placu Doktora Edwarda Łuczkowskiego wraz z zabytkowymi 

piwnicami w Chełmie. 
2. Adaptacja zabytkowych piwnic pod dawnym ratuszem i dawnymi kamienicami 

centralnej części rynku. 
3. Rewitalizacja Śródmieścia miasta Chełm. 
4. Bliżej rodziny. 

 

W ramach projektów uzupełniaj ących realizowano w 2020 roku projekty pn.:  
A. Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze 

Funkcjonalnym. 
B. Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych 

wielorodzinnych znajdujących się w zasobach Chełmskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Chełmie na terenie Osieda XXX-lecia. 

Ad. 1 Rewitalizacja Placu Doktora Edwarda Łuczkowsk iego wraz 
z zabytkowymi piwnicami w Chełmie  

Podmiot odpowiedzialny za realizację projektu: Miasto Chełm 

Miasto Chełm w grudniu 2019 r. rozpoczęło pracę nad wpisaniem projektu pn. 
„Rewitalizacja Placu Doktora Edwarda Łuczkowskiego wraz z zabytkowymi 
piwnicami w Chełmie” do listy projektów priorytetowych dla realizacji „Strategii 
Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 z perspektywą do 2030 r.” 
W kwietniu 2020 r. projekt został wpisany na listę projektów pozakonkursowych 
realizowanych w ramach Działania 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-
2020.  

Głównym celem projektu jest wzmocnienie potencjału rozwojowego centralnej 
części miasta Chełm, poprzez podniesienie jakości życia mieszkańców obszarów 
zdegradowanych oraz poprawa dostępu do wspólnych przestrzeni. W ramach 
przedsięwzięcia powstanie uniwersalna przestrzeń miejska, stanowiąca miejsce 
spotkań, wypoczynku, integracji międzypokoleniowej oraz prowadzenia działalności 
gospodarczej. Obszarowi Chełmskiej starówki nadane zostaną nowe funkcje 
społeczne oraz nastąpi jego otwarcie na potrzeby szerokiego grona odbiorców, ze 
szczególnym uwzględnieniem osób starszych, dzieci i młodzieży. Cel projektu 
zostanie osiągnięty poprzez podniesienie standardu życia mieszkańców, poprawę 
komfortu i bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego oraz dostosowanie 
infrastruktury dla potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami, poprzez 
wyeliminowanie śliskości istniejących płyt kamiennych. Poprzez działania 
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inwestycyjne w zakresie przebudowy wejścia i wyjścia z podziemi kredowych oraz 
zabezpieczenia i adaptacji zabytkowych piwnic w pełni wykorzystywane będą 
możliwości rozwojowe centralnej części miasta Chełm.  

Działania odtwórcze zabytkowego układu alejek spacerowych w Parku 
Miejskim w Chełmie z elementami małej architektury oraz poprawą estetyki roślinnej 
parku przyczynią się do zwiększenia ilości imprez organizowanych na terenie parku, 
co spowoduje wzrost liczby osób korzystających z obiektów kultury. Zmodernizowany 
park będzie jednym z elementów odnowionego dziedzictwa naturalnego, który 
wzbogaci ofertę turystyczną Miasta Chełm. 
 

W ramach projektu planowane są działania m.in.: 
• przebudowa Placu Doktora Edwarda Łuczkowskiego – wymiana nawierzchni, 

słupów i opraw oświetleniowych, remont studni oraz wprowadzenie nowych 
elementów małej architektury i przywrócenie krajobrazu staromiejskiego. 
W ramach wprowadzonych zmian organizacji ruchu zamontowane zostaną 
zapory drogowe, tworzące bezpieczną przestrzeleń miejską wyłączoną 
z ruchu kołowego. W celu rozwoju i uatrakcyjnienia terenów miejskich 
dokonane zostaną nasadzenia nowych drzew i roślin, a w sezonie zimowym 
będzie działało lodowisko, 

• budowa budynku wyjścia z podziemi - utworzone zostanie miejsce integracji 
międzypokoleniowej - senior cafe, 

• remont wejścia do Chełmskich Podziemi Kredowych, 
• przebudowa Parku Miejskiego w Chełmie przy ul. Lubelskiej - ścieżek 

parkowych, ciągów pieszo-rowerowych, wyremontowanie schodów 
z podjazdami, zabiegi pielęgnacyjne istniejącego drzewostanu oraz wykonanie 
nowych nasadzeń, montaż małej architektury, wykonanie systemu 
monitoringu. Ponadto, przebudowany zostanie plac zabaw oraz powstanie 
pawilon parkowy (rodzica) z toaletami, przewijakiem dla niemowląt, 
powierzchnią na wynajem oraz tarasem wypoczynkowym. 
 

W roku 2020 wykonano m.in. studium wykonalności, aktualizację  dokumentacji 
projektowej oraz  audyt energetyczny. 
 
Wartość projektu : 16 680 792,92 zł 
Kwota dofinansowania: 9 487 933,00 zł 
Kwota poniesionych wydatków: 132 489,67 zł (w tym 111 733,50 zł w 2020r. ) 
Stopień zaawansowania prac : 0,78% 
Data zakończenia projektu: 30.06.2023r.  
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Ad. 2 Adaptacja zabytkowych piwnic pod dawnym ratuszem i dawnymi 
kamienicami centralnej cz ęści rynku  

Podmioty odpowiedzialne  za realizację i partnerzy w realizacji przedsięwzięcia, 
zgodnie z LPR: Muzeum Ziemi Chełmskiej, Miasto Chełm, Firmy archeologiczne, 
Stowarzyszenia (Bractwo Grodów Czerwieńskich), Podziemna Trasa Turystyczna 
zabytkowej kopalni kredy, Lokalne media, np. Radio Bon Ton. 

Obecnie obiekt jest niedostępny dla osób, które chcą  go odwiedzić (brak 
wejścia do obiektu, wgląd tylko przez okno w nawierzchni placu do piwnic pod 
ratuszem). Wnętrza piwnic ulegają destrukcji ze względu na wpływ warunków 
atmosferycznych i brak odpowiednich zabezpieczeń. 

Głównym celem projektu jest  udostępnienie reliktów średniowiecznego 
ratusza i piwnic pod Placem Doktora Edwarda Łuczkowskiego dla mieszkańców 
miasta i regionu oraz turystów, aranżacja wnętrz piwnic pod kątem ekspozycji na 
temat historii tych obiektów i miasta. 

Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie 
przygotowało wystawę plenerową pt.: Dawny Rynek Chełmski, sezonowo 
eksponowaną na Pl. Edwarda  Łuczkowskiego. Plansze z fotografiami prezentowały 
wnętrza zabytkowych piwnic oraz najciekawsze zabytki, odkryte podczas 
archeologicznych badań wykopaliskowych, przeprowadzonych przez Muzeum Ziemi 
Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie w latach 2000–2001. W roku 2020 
Muzeum podjęło współpracę z Instytutem Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie i firmą 
Geocartis z Poznania w celu wykonania dokumentacji wnętrza zabytkowych piwnic 
metodą scanningu laserowego. Efektem tych prac będzie krótki, kilkuminutowy 
materiał filmowy. 

 
Ad.3  Rewitalizacja Śródmie ścia miasta Chełm  

Podmioty odpowiedzialne za realizację i partnerzy w realizacji 
przedsięwzięcia: Miasto Chełm, Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora 
Ambroziewicza w Chełmie 

Projekt dotyczy rewaloryzacji zabytkowego Zespołu Kamieniczek 
zlokalizowanych w centrum miasta, ul. Lubelska 57/Podwalna (działka nr 966/2) oraz 
dobudowę nowego obiektu na potrzeby Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora 
Ambroziewicza w Chełmie (działka 966/1). 

Celem głównym projektu jest zachowanie dziedzictwa kulturowego 
zabytkowego obiektu zlokalizowanego w centrum miasta oraz rewaloryzacja terenu 
dzielnicy Śródmieście. 

Działka 966/1 przy ulicy Podwalnej jest niezabudowana i obecnie 
niewykorzystywana w żaden szczególny sposób. Jej funkcja użytkowa sprowadza się 
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do nielegalnego miejsca parkingowego dla mieszkańców miasta i turystów. Brak 
gruntownych prac zachowawczych (w minionych latach prowadzone były jedynie 
doraźne remonty), powoduje potęgowanie się procesu degradacji technicznej 
obiektów. Rewitalizacja terenu i obiektów doprowadzi do zachowania obiektów 
zabytkowych dla przyszłych pokoleń (poprzez przeprowadzenie kompleksowych prac 
rewaloryzacyjnych, a nie tylko doraźnych remontów), z drugiej strony natomiast 
obszar będzie pełnił funkcję miejsca spotkań, wymiany doświadczeń, organizacji 
imprez i wydarzeń kulturalnych dla różnorodnych grup i organizacji z terenu całego 
kraju, a także z zagranicy. W ten sposób Zespół Kamienic, poprzez rozbudowaną 
ofertę w zakresie kultury, stanowić będzie istotny impuls do ożywienia społeczno-
gospodarczego Miasta i regionu. Należy podkreślić, iż nadanie nowych funkcji 
o znaczeniu kulturalnym dotyczy bezpośrednio obiektu dobudowanego. Budynki 
ul. Lubelska 57/Podwalna nie zmienią swoich funkcji. Niemniej jednak nastąpi 
szersze udostępnienie dla zwiedzających, które  pozwoli na rozleglejsze „obcowanie” 
z kulturą osób przyjezdnych, z kraju jak i z zagranicy.  

W wyniku realizacji projektu Kamienice mieszczańskie zostaną 
zrewaloryzowane, wyposażone w sprzęt niezbędny do prowadzenia działań 
kulturalnych i dostosowane dla zwiedzania przez osoby niepełnosprawne (montaż 
wind, info-kiosków, wykonanie makiet obiektów zabytkowych). 

Działalność Muzeum, którego głównym zadaniem jest zachowanie pamięci  
i dokumentowanie dziedzictwa kulturowego ziemi chełmskiej, będzie dodatkowym 
walorem tego miejsca. 

Projekt ma charakter kompleksowy, ponieważ obejmuje nie tylko infrastrukturę  
i kompletne wyposażenie, ale również ożywienie obszaru pod względem kulturalnym, 
edukacyjnym i turystycznym. 

Cały obiekt zostanie zabezpieczony poprzez system monitoringu wizyjnego, 
zamontowaną instalację antywłamaniową i p.poż. Miejsce to nabierze estetycznego 
wyglądu i stanie się atrakcyjną przestrzenią do wypoczynku dla mieszkańców miasta 
i turystów. Zainstalowanie dodatkowego oświetlenia poprawi bezpieczeństwo 
w centrum miasta. 

Projekt przede wszystkim dąży do ochrony i rozwoju dziedzictwa kulturowego 
historycznego terenu pogranicza nieodkrytego, a ważnego dla rozwoju społeczno-
gospodarczego Polski. 

Takie działania mają podnieść funkcjonalność i zwiększyć konkurencję na 
rynku turystycznym polskich miejscowości. Rozbudowa infrastruktury zwiększy sieć 
usług kultury, rozwój bazy usług oraz funkcji kulturalnych i turystycznych miasta 
pogranicza. Projekt ma na celu stworzenie środowiska przyjaznego poprzez 
podnoszenie poziomu i warunków życia przy poszanowaniu dziedzictwa kulturowego 
i środowiska naturalnego, a także umacnianie funkcji miasta jako subregionalnego 
ośrodka koncentrującego instytucje obsługi ruchu granicznego. W perspektywie 
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założeniem jest wykreowanie Chełma, jako miasta o bogatej, wielokulturowej 
przeszłości historycznej, scalającego różne tradycje narodowe i kulturowe. 

 Eksponowanie wielokulturowości przyciągnęłoby turystów szukających swoich 
korzeni, ale również interesujących się kulturą narodów mieszkających tu  
w przeszłości. Aby zrealizować powyższe cele niezbędne jest dokonanie remontów, 
poprawienie estetyki, zwiększenie dbałości o ekspozycje i udostępnienie nowych 
obiektów.  

Dzięki realizacji projektu zwiększy się dostęp do dóbr kultury i oferty 
kulturalnej, zarówno dla mieszkańców miasta, jak i osób przyjezdnych z terenu 
całego kraju i z zagranicy, w tym poprzez tworzenie wirtualnych instytucji kultury. 
Ponadto nastąpi wzrost znaczenia kultury jako czynnika stymulującego rozwój 
społeczno-gospodarczy Miasta i regionu oraz obszaru transgranicznego. 

Zakładane korzyści dla miasta Chełm: 
- poprawa stanu technicznego i wizualnego obiektów, 
- trwałe zabezpieczenie obiektów, 
- modernizacja zasobów muzeum, 
- konserwacja zabytków ruchomych, 
- zakup i instalacja info-kiosków, 
- opracowanie i wykonanie wirtualnego zwiedzania muzeum, 
- wykonanie makiet zabytków ruchomych i zabytków Chełma, w tym dla osób  
z niepełnosprawnościami, 
- urządzenie wystaw, 
- organizowanie konferencji naukowych, 
- druk informatorów, programów, folderów, katalogów, 
- rozwój oferty programowej muzeum w zakresie kultury, 
- zwiększenie dostępności do dóbr kultury i oferty kulturalnej, 
- wzrost znaczenia miasta Chełm w kraju i za granicą jako istotnego i wartego 
odwiedzenia miejsca w Europie, 
- wzrost znaczenia kultury jako czynnika rozwoju miasta i regionu. 
 

Dzięki staraniom Muzeum Ziemi Chełmskiej w 2020 roku zrealizowano część 
projektu realizując zadania wchodzące w skład projektu: 

Chełm, kamienice mieszczańskie, ul. Lubelska 57/Podwalna, (poł. XIX w.): 
kontynuacja wymiany okien, I etap remontu dachu.  
Zadanie zrealizowane dzięki wsparciu  Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. 
Całkowity koszt – 304 446,71 zł 
Dotacja MKiDN – 291 258,88 zł 
Wkład własny muzeum – 13 187,83 zł 

W ramach zadania kontynuowano wymianę okien, parapetów zewnętrznych  
i wewnętrznych oraz przeprowadzono remont dachu wykonując pokrycie papą 
termozgrzewalną na części obiektu. 
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Stwórz bioróżnorodny ogród przyjazny przyrodzie! Czyli jak samemu chronić owady 
zapylające, ptaki, jeże i nietoperze – akcja edukacyjna dla dzieci i młodzieży. 
Zadanie zrealizowane dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. 
Całkowity koszt – 35 567,79 zł 
Dotacja WFOŚiGW w Lublinie – 35 567,79 zł 
Wkład własny muzeum – 0 zł 

Dokonano aranżacji dziedzińca Muzeum przy ul. Lubelskiej 57/ Podwalnej na 
tradycyjny ogród. Zakupiono i zamontowano budki dla ptaków, nietoperzy, schrony 
dla jeży oraz wysiano i posadzono rośliny rodzime przyjazne owadom zapylającym. 
 
„Chełm jest jego imię…” Dzieje miasta od X do XX wieku. Wystawa stała.  
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego 
i Sportu. 
Całkowity koszt – 415 051,48 zł (obejmuje lata 2020-2021) 
Dotacja MKDNiS – 117 000,00 zł (w roku 2020) 
Wkład własny muzeum – 35 201,48 zł  

W ramach zadania realizowana jest wystawa stała poświęcona historii Chełma 
od pradziejów do 1989 roku. Projekt zostanie zakończony  w 2021 roku. 

Ad. 4 Bli żej rodziny  
Podmioty odpowiedzialne za realizację i partnerzy w realizacji 

przedsięwzięcia: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie, Miasto Chełm. 

 Lokalizacja projektu - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie – 
Świetlica Środowiskowa ul. Kopernika 25a i 25b. 

Głównym celem projektu jest wsparcie 350 rodzin z dziećmi, w tym w zakresie 
kompetencji opiekuńczo-wychowawczych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym oraz podniesienie kompetencji zawodowych i utrzymanie wysokiego 
poziomu usług asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 6 os. 
z terenu miasta Chełm w okresie od 07.2018r. do 06.2022r., a także dostosowanie 
obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – utworzenie świetlicy 
środowiskowej. W trakcie dotychczasowej realizacji projektu wsparciem objęto 141 
rodzin z dziećmi, w tym 36 w 2020 roku. 

 
Wartość projektu : 2 121 684,45 zł 
Kwota dofinansowania: 1 925 762,45 zł 
Kwota poniesionych wydatków: 1 230 000 zł  (w tym 481 649,78 zł w 2020 roku) 
Stopień zaawansowania prac : w trakcie realizacji 
Data zakończenia projektu: 30.06.2022 r.  
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W ramach projektów uzupełniaj ących realizowano w 2020 roku:  

Ad. A Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w C hełmskim Obszarze 
Funkcjonalnym  

Podmiot odpowiedzialny za realizację projektu: Urząd Miasta Chełm 
 

Celem projektu jest ograniczanie negatywnego wpływu transportu zbiorowego na 
środowisko na terenie Chełmskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez zapewnienie 
większej spójności wewnętrznej oraz kształtowanie klimatu przedsiębiorczości, 
prowadzące do osiągnięcia zakładanych poniżej korzyści:  
a) zwiększenie prędkości komunikacyjnych na terenie Chełmskiego Obszaru 

Funkcjonalnego,  
b) poprawa bezpieczeństwa podróżujących,  
c) redukcja czasów przejazdu dla samochodów i rowerów oraz dla pojazdów 

transportu publicznego, 
d) spadek emisji gazów cieplarnianych o 0,18 MgCO2,  
e) zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów.  
 

Projekt jest podstawowym czynnikiem stymulującym rozwój społeczno-
gospodarczy Chełma i obszarów przyległych i przyczyni się do wzrostu aktywizacji 
gospodarczej i zwiększenia mobilności społeczeństwa. Inwestycja wpłynie na 
likwidację barier handlowych, poprawę na rynku pracy, tj. skrócenie czasu dojazdu 
do/z pracy, co zachęci do przemieszczania się ludzi z odległych terenów. 
 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 5. Efektywność energetyczna 
i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.4. Transport niskoemisyjny Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt 
realizowany w partnerstwie z Gminą Chełm i Gminą Kamień. 

Projekt obejmuje działania: opracowanie dokumentacji technicznej (wspólna 
ścieżka rowerowa), prace studyjno - koncepcyjne (w tym również: opracowanie 
wspólnego studium wykonalności, aktualizacja kosztorysów inwestorskich, 
opracowanie dokumentacji środowiskowej), zakup taboru (6 szt.), system roweru 
miejskiego i gminnego (17 stacji, 170 rowerów, elementy zapasowe), przebudowa 
parkingów (elementy infrastruktury drogowej), powstanie węzła przesiadkowego, 
budowa ścieżki rowerowej, ciągu pieszego i pieszo-rowerowego wzdłuż drogi 
wojewódzkiej nr 844 relacji Chełm - Hrubieszów, budowa ścieżek rowerowych, 
promocja projektu. 

W 2020 roku  poniesiono wydatki na budowę ścieżki rowerowej i ciągu pieszego 
wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 844 oraz zarządzanie projektem. 
 

W związku z długotrwałymi opadami deszczu w okresie letnim 2020 roku 
nastąpiły opóźnienia w realizacji chodnika i ścieżki rowerowej na terenie miasta 
Chełm i gminy Kamień, dlatego też zaistniała konieczność wydłużenia terminu 
realizacji umowy z Wykonawcą. 
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Wartość projektu : 20 487 080,90 zł 
Kwota dofinansowania: 14 333 755,59 zł 
Kwota poniesionych wydatków: 9 205 286,07 zł 
Stopień zaawansowania prac  48,16% 
Data zakończenia projektu: 31.12.2021 r.  

Ad. B Poprawa efektywno ści energetycznej budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych znajduj ących si ę w zasobach Chełmskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Chełmie na terenie Osiedla XXX-leci a 

Podmiot odpowiedzialny za realizację projektu: Chełmska Spółdzielnia Mieszkaniowa 

W ramach realizacji projektu zaplanowano wykonywanie prac w zakresie poprawy 
efektywności energetycznej takich jak: 

• wymiana stolarki okiennej, wymiana stolarki drzwiowej, docieplenie ścian 
zewnętrznych budynków wraz z robotami towarzyszącymi, docieplenie 
stropodachów, docieplenie stropów piwnic; 

• izolacja termiczna instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, 
regulacja instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej; 

• montaż energooszczędnego oświetlenia; 
• częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne /OZE/; 
• podłączenie dodatkowego, nowego źródła czynnika cieplnego z OZE do nowo 

wybudowanego węzła kompaktowego i/lub do istniejącego węzła 
kompaktowego; 

• montaż/budowa kompaktowych węzłów cieplnych na potrzeby centralnego 
ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w miejsce obecnie funkcjonujących 
wymiennikowni grupowych powodujących straty na przesyle ciepłej wody 
użytkowej; 

• wdrożenie systemu zarządzania energią, tj. wykonanie automatyki kontrolno-
sterującej wraz z systemem zdalnego monitoringu; 

• montaż podzielników kosztów na cele centralnego ogrzewania. 
 

W ramach projektu w roku 2020  Chełmska Spółdzielnia Mieszkaniowa wykonała 
m.in.:  

• montaż podzielników kosztów na potrzeby centralnego ogrzewania 
• instalacje solarne wraz z elektryką; 
• kompaktowe węzły cieplne wraz z elektryką na potrzeby centralnego 

ogrzewania i ciepłej wody użytkowej; 
• regulację nastaw zaworów termostatycznych. 

 
Wartość  projektu (część objęta  LPR ): 2.061.725,13 zł 
Kwota dofinansowania: 715 570,51 zł 
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Kwota poniesionych wydatków: 2.061.725,13 zł 
Stopień zaawansowania prac 100 % 
Data zakończenia projektu: 30.09.2020  
 
 
       PREZYDENT MIASTA CHEŁM 
       /-/ Jakub Banaszek 
 

 

 

 
 


