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1. WPROWADZENIE

Niniejsze opracowanie zawiera sprawozdanie z realizacji celéw strategicznych
wynikajgcych ze ,Strategii Rozwoju Elektromobilnosci Miasta Chetm na lata 2020 — 2029”.

Zgodnie z zapisami Strategii Rozwoju Elektromobilnosci Miasta Chetm, przyjetej
uchwatg nr XL/318/21 przez Rade Miasta Chetm 26 marca 2021 r., dokument ten podlega
monitorowaniu realizacji okreslonych w nim celdéw. Monitoring o charakterze
sprawozdawczym pozwala z jednej strony na wewnetrzny przeglad realizacji zadan,
z drugiej na efektywne zarzgdzanie. Celem sprawozdawania realizacji Strategii jest zatem
wspomaganie procesu decyzyjnego m.in. w zakresie dziatan zaradczych, realizacji celow
rozwojowych, czy tez dziatan korygujgcych, kiedy identyfikuje sie zagrozenia lub zmiany
otoczenia, takie jak wyrazne zmiany w sektorze gospodarki, modyfikacje polityk
rozwojowych wspdlnotowych i krajowych, itp.

Spetnienie wizji rozwoju Miasta Chetm jest mozliwe w wyniku stopniowego osiggania
celéw Strategii. Przedktadane sprawozdanie dotyczy monitoringu przedsiewzie¢ w roku
2024. Wnioski przedstawione w niniejszym sprawozdaniu z realizacji Strategii wspomagajg
proces decyzyjny oraz wspierajg polityke Miasta na kazdym jej etapie.

Za wyniki oraz systematyczne prowadzone obserwacje, odpowiada powotany Zespét
zadaniowy ds. opracowania zatozen oraz wdrazania ,Strategii rozwoju elektromobilnosci
Miasta Chetm na lata 2020-2029".

Sprawozdanie obejmuje trzy gtbwne wymiary: analize sytuacji spoteczno-gospodarczej,
analize systemu monitoringu i ewaluacji oraz analize zadan inwestycyjnych okreslonych
w strategii.

Niniejsze sprawozdanie sporzgdzone zostato przez Departament Architektury,
Inwestycji i Funduszy Europejskich Wydziat Strategii i Funduszy Europejskich we
wspotpracy z witasciwymi  merytorycznie komérkami Urzedu Miasta Chetm oraz

z wlasciwymi spotkami miejskimi.

2. ZAKRES DOKUMENTU

Strategia Rozwoju Elektromoblino$ci jest jednym z wazniejszych dokumentéw
programowych kazdej jednostki samorzadu terytorialnego. Okresla ona kierunki rozwoju na
najblizsze lata, a jej celem jest wskazanie misji, wizji oraz celéw strategicznych wraz z
planowanymi zadaniami, ktérych realizacja w okreslonym horyzoncie czasowym przyczyni

sie do wszechstronnego rozwoju elektromobilnosci w miescie Chetm.
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Prace nad dokumentem pn. ,Strategia Rozwoju Elektromobilnosci Miasta Chetm na lata
2020 — 2029” zostaty w petni sfinansowane ze srodkéw Narodowego Funduszu Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu ,GEPARD || - transport niskoemisyjny.
Czes¢ 2) Strategia rozwoju elektromobilnosci”. Opracowany dokument jest zgodny
z ,Planem rozwoju elektromobilnosci w Polsce”. Swoim zakresem Strategia obejmuije:

1. diagnoze sytuacji miasta Chetm w obszarach:

1) oceny lokalnego zapotrzebowania na rozwigzania w obszarze
elektromobilnosci (badania ankietowe),
2) jakosci powietrza atmosferycznego i zrodet jego zanieczyszczenia,
3) oceny bezpieczenstwa energetycznego uwzgledniajgcego rozwigzania
w obszarze elektromobilnosci,
4) inwentaryzacji zasobow transportowych JST (transport zbiorowy, komunalne
Srodki transportu),
5) mozliwosci finansowania inwestycji w zakresie srodkow jednostki;
2. prognoze zapotrzebowania na energie elektryczng, gaz i inne paliwa
alternatywne w perspektywie czasowej Strategii;
3. identyfikacje potrzeb sektora komunikacyjnego w perspektywie czasowej
Strategii, okreslenie zmian w systemie potgczen, okreslenie pozgdanych rozwigzan
technicznych (pojazdy, stacje tadowania);
4, ocene mozliwosci i zasadnosci wdrazania rozwigzan z obszaru Smart City,
okreslenie kosztéw planowanych dziatan oraz potrzebnych prac przygotowawczych;
5. screening dokumentéw strategicznych jednostki w celu wskazania ograniczen
dla realizacji Strategii.
6. wskazanie potrzebnych zmian w innych dokumentach (plan transportowy, plan

gospodarki niskoemisyjnej, dokumenty strategiczne);

7. ustalenie planu inwestycyjnego w perspektywie czasowej Strategii;
8. ustalenie zrédet finansowania dziatan Strategii;
9. podsumowanie wynikow analizy kosztéw i korzysci (w tym planowany efekt

ekologiczny zwigzany z wdrozeniem Strategii);

10. okreslenie modelu zarzgdzania wdrazaniem Strategii oraz jej monitorowania;
11. przeprowadzenie procesu konsultacji Strategii z zainteresowanymi
podmiotami;

12. przeprowadzenie strategicznej oceny oddziatywania na srodowisko.
Dokument strategiczny proponuje wtasciwy kierunek rozwoju elektromobilnosci na

terenie miasta Chetm zaplanowany na lata 2020-2029.
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3. WIZJA ROZWOJU

Dziatania w opracowanej Strategii Rozwoju Elektromobilnosci Miasta Chetm

ukierunkowane zostaly w strone poprawy konkurencyjno$ci miasta i jakosci zycia

mieszkancow, poprzez:

zmniejszenie  negatywnego  wptywu transportu  pojazdow  spalinowych
(zanieczyszczenie powietrza, hatas, zatory, wypadki),

zmniejszenie stezenia zanieczyszczen w gtdwnych ciggach komunikacyjnych miasta,
zwiekszenie udziatu pojazdow elektrycznych we flocie miejskiej i samochodow
prywatnych,

podniesienie konkurencyjnosci transportu zbiorowego,

poprawa dostepnosci komunikacyjnej,

rozwoj zréwnowazonego transportu miejskiego integrujgcego rdézne Srodki
komunikacji,

wykreowanie wizerunku miasta nowoczesnego.

Realizacja dziatan i zatozen Strategii ma na celu: poprawe stanu jakosci powietrza

w miescie, ograniczenie niskiej emisyjnosci oraz racjonalne i efektywne wykorzystanie

istniejgcych zasobow srodowiska naturalnego.

Opracowujgc w 2020 roku strategie, samorzad Miasta okreslit cztery gtdwne wymiary

dokumentu:

Schemat 1. Giéwne wymiary

srodowiskowy spoteczny

N y € /

ekonomiczny zdrowotny

\_

Zrédto: Strategia Rozwoju Elektromobilnosci Miasta Chetm na lata 2020-2029”
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4. SYTUACJA SPOLECZNO-GOSPODARCZA MIASTA

A) SRODOWISKO:

Najwiekszy osrodek w obrebie Pagoréw Chetmskich, ktory lezy na skraju Pagorkow
Chetmskich, niewielkiego mezoregionu Wotynskiego.

W granicach miasta znajduje sie 12 pomnikéw przyrody.

Obszar miasta jest zalesiony w 7,5%.

Na terenie Chetma znajdujg sie trzy parki o tgcznej powierzchni 27,84 ha.

Jednym z najistotniejszych czynnikéw ksztattujgcych srodowisko przyrodnicze
miasta i regionu sg wody. Przez Miasto Chetm przeptywa rzeka Uherka, lewy doptyw
Bugu, czyli najwazniejszej rzeki ksztattujgcej walory krajobrazowe i turystyczne
catego regionu.

Region bogaty jest w zasoby surowcéw mineralnych, takich jak: ztoza kredy.

Bogactwo srodowiska naturalnego sprzyja rozwojowi turystyki.

B) KOMUNIKACJA:

Korzystne potozenie w ukfadzie korytarza transportowego.

Dogodne potozenie o znaczeniu subregionalnym w okolicy: Lublina, Zamoscia i Biatej
Podlaski.

Miasto jest waznym weztem drogowym wojewodztwa lubelskiego. Zbiegajg sie tutaj
przede wszystkim drogi krajowe i wojewodzkie.

Przez miasto przebiega szlak komunikacyjny Paryz-Berlin-Warszawa-Chetm-Kijow,
taczacy najkrotszg trasg Europe Zachodnig z Ukraing.

Brak obwodnic miasta, przez co znacznie utrudniony jest ruch na drogach gtéwnych.
Jakosc¢ uzytkowa i techniczna wielu drég nie odpowiada wymaganym standardom,
co dotyczy przede wszystkim drég gminnych.

Miasto peni role centrum przemystowo-ustugowo-tranzytowego.

Miasto nie posiada odpowiedniej infrastruktury sciezek i drog rowerowych, nadal jest
ich zbyt mato mimo realizacji inwestycji w tym zakresie na przestrzeni ostatnich lat.
Miasto posiada rozbudowang infrastrukture techniczng i komunikacyjng,
sukcesywnie ponoszone sg naktady inwestycyjne w celu modernizacji jej elementéw
tj. przystankow autobusowych, zatok autobusowych, chodnikéw, $ciezek rowerowych,

przejs¢ dla pieszych, oswietlenia ulicznego.
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C) SPOLECZENSTWO:

e Miasto dotyka problem wyludniania sie. Spada liczba ludnosci, mieszkancy
opuszczajg miasto w celu zdobycia wyksztatcenia badz pracy. Wyjezdzajg do duzych
metropolii, jak i poza granice kraju.

e Spadek liczby ludnoéci, utrzymujgcy sie ujemny przyrost naturalny, wzrost liczby
oséb starszych w strukturze wiekowej, to widoczny proces starzenia sie
spoteczenstwa.

o Wskaznik obcigzenia demograficznego ma tendencje rosnaca.

e Oferta kulturalna miejskich instytucji jest bogata, ciggle sie rozwija. Miasto
sukcesywnie stara sie pozyskiwa¢ srodki zewnetrzne na modernizacje obiektoéw
kultury.

e Dobrym zwiastunem, jest wzrost aktywnosci zawodowej spoteczenstwa, spadek
wskaznika bezrobocia na terenie miasta.

e Samorzad najwieksze wydatki ponidst na rzecz oswiaty i wychowania, rodziny,
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

e Obserwujemy rozwdj infrastruktury sportowej, Miasto inwestuje w nowe obiekty
(stadion lekkoatletyczny przy Il LO) i modernizacje istniejgcych (stadion miejski,

boiska treningowe, orliki, boiska przyszkolne).

5. SYSTEM MONITOROWANIA

Wdrazanie Strategii jest szczegdlnie istotne dla odbiorcéw rezultatéw, czyli
mieszkancow Chetma, kierowcoéw poruszajgcych sie po drogach w obszarze miasta,
pasazerow korzystajgcych z taboru autobusowego, interesariuszy instytucji administracji
publicznej, oséb przyjezdnych i turystow. Na kazdym etapie realizacji niezwykle wazny jest
monitoring, ktéry odbywa sie w cyklicznych okresach.

System monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju daje mozliwo$¢ okreslenia,
w jakim stopniu realizowane sg zadania strategiczne i czy osiggane sg zatozone cele.
Systematyczna obserwacja zmian zachodzgcych w ramach poszczegoéinych celéw i zadan
daje mozliwosé ewaluacji zatozeh dokumentu, a zebrane wyniki postuzg do aktualizacji.

Proces wdrazania Strategii opiera sie na biezgcym monitorowaniu i ocenie przebiegu
realizacji strategii oraz uzyskiwanych efektow.

Odpowiedzialnos¢ koordynacji i monitorowania strategii spoczywa na wiadzach

miasta oraz podmiotach publicznych realizujgcych zadania wlasne gminy.
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Zarzagdzeniem nr 656/20 Prezydenta Miasta Chetm z dnia 25 maja 2020 r. powotano
zespot ds. wdrazania Strategii, ktory byt odpowiedzialny za zebranie danych do diagnozy
stanu obecnego, formutowanie zatozeh nowej Strategii oraz zaplanowanie procesu
i sposobéw wdrazania rozwoju elektromobilnosci na terenie miasta Chetm. Zespdt jest
odpowiedzialny za przeprowadzanie okresowego monitoringu operacyjnego i ewaluacji
Strategii:

e biezgcy monitoring planowanych inwestycji, ktore wpisaty sie w polityke celéw
i dziatan inwestycyjnych Strategii Rozwoju Elektromobilnosci,

e nadzor nad pracami wdrozeniowymi zwigzanymi z realizacjg strateqii,

e nadzér nad dziataniami przyczyniajgcymi sie do realizacji celow niniejszego
dokumentu,

e udziat w pracach zwigzanych z konstruowaniem raportdw oceniajgcych stopien
zaawansowania realizacji zatozen strategii.

W przypadku braku efektéw zwigzanych z realizacjg przedsiewzie¢ czy tez
zmieniajgcg sie sytuacjg na terenie miasta Chetm, do Zespotu réwniez bedzie nalezata
aktualizacja dokumentu strategicznego pn. ,Strategia Rozwoju Elektromobilnosci Miasta
Chetm na lata 2020-2029".

Powodzenie realizacji celow w duzej mierze zalezy od sprawnego przeprowadzania
monitoringu. W celu poprawnego wdrazania niniejszej strategii wprowadzone zostaty
procedury polegajgce na wdrazaniu nastepujgcych po sobie krokow:

1. ZAPLANOWAC - planowanie kazdej zmiany z wyprzedzeniem. Przeanalizowanie
obecnej sytuacji oraz potencjalnych skutkébw zmian zanim zostang podjete
jakiekolwiek zmiany. Z gory przemys$lane kroki do zrealizowania zaplanowanego
zamiaru wdrozenia. Opracowanie planu wdrozenia zatozen, powinno skupi¢ sie na
zaangazowaniu petnej obsady wtasciwym personelem oraz oséb odpowiedzialnych
za wdrozenie przedsiewziecia.

2. WYKONAC - przeprowadzenie pilotazowego wdrozenia zmian w matej skali,
w kontrolowanych warunkach.

3. ZBADAC - gruntowne przeanalizowanie rezultatdw. Wyprowadzenie wniosku
w kierunku: co zebrane dane mowig na temat skutecznosci prébnego wdrozenia.

4. ZASTOSOWAC - podjecie witasciwych dziatan, aby wdrozyé standard takiego
procesu, ktory wytworzyt najbardziej pozadane rezultaty.

Tak zaplanowane wdrazanie daje elastyczno$¢ w realizacji strategii i mozliwosé

adaptacji do szybko zmieniajgcych sie uwarunkowan zewnetrznych.
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W zwigzku z opracowang Strategig utrzymywana jest Scista wspotpraca Zespotu
z merytorycznymi komérkami organizacyjnymi UM, jednostkami podlegtymi, miejskimi
spotkami oraz lokalnymi interesariuszami.

Realizacja strategii w duzej mierze jest uwarunkowana efektywng wspotpraca
pomiedzy podmiotami uczestniczgcymi w realizacji, wdrazaniu oraz monitoringu niniejszego

dokumentu.

6. WNIOSKI

Sprawozdanie z monitoringu i ewaluacji strategii za 2024 rok zostato
przeprowadzone w stosunku do najbardziej kluczowych przedsiewzie¢ z punktu widzenia
miasta.

Zadania, ktore przeanalizowano w sprawozdaniu sg dziataniami ukierunkowanymi na
poprawe warunkow funkcjonowania zycia w miescie oraz na rozwdéj szeroko rozumianej
elektromobilnosci miejskiej. W dziataniach zaktada sie wzmocnienie trendu poprawy
powietrza poprzez zmniejszenie pytdw (CO2) i stezen emisji zwigzkow pytowych (PM10).

Inwestycje z zakresu rozwoju elektromobilnosci sg niezwykle kosztowne, a ich
realizacja wytgcznie ze srodkéw wlasnych miasta jest praktycznie niemozliwa, dlatego tez
waznym elementem rozwoju elektromobilnosci w miescie Chetm bedzie dalsze
poszukiwanie i pozyskiwanie funduszy zewnetrznych niezbednych do realizacji inwestycji.

Analiza informacji przekazanych przez merytoryczne komoérki organizacyjne UM
i spotki miejskie zaangazowane w proces rozwoju elektromobilno$ci pozwala uznaé,
ze Miasto na przestrzeni 2023-2024 lat wykorzystywato pozyskane srodki zewnetrzne,
wlasne zasoby, mozliwosci materialne i personalne niezbedne do realizacji zadan
okreslonych w Strategii. Miasto Chetm, podejmowato dziatania wpisujgce sie w cele
strategiczne i operacyjne, czego dowodem sg zrealizowane zadania opisane w niniejszym
sprawozdaniu. Nie wszystkie jednak z zaplanowanych dziatan udato sie zrealizowac,
dlatego zostaly przetozone na kolejne lata z zatozeniem zakoriczenia do 2029 roku.

Dodatkowo, Miasto Chetm nieustannie poszukuje oraz podejmuje dziatania zwigzane
z mozliwoécig pozyskania srodkéw zewnetrznych na inwestycje w zakresie rozwoju

elektromobilnosci.
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l. CEL: POPRAWA STANU JAKOSCI POWIETRZA

W 2024 roku Miasto wraz z Gming Chetm i Gming Kamien kontynuowato dziatalno$c¢
systemu roweru miejskiego i gminnego w Chetmskim Obszarze Funkcjonalnym. To efekt
zrealizowanego w 2022 r. zadania ,Rower miejski” w ramach projektu pn.: ,Budowa
niskoemisyjnego  systemu transportu = w Chetmskim Obszarze  Funkcjonalnym”
wspoffinansowanego ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Osi Priorytetowej 5. Efektywnos¢ energetyczna i gospodarka niskoemisyjna,
Dziatanie 5.4 Transport niskoemisyjny Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Lubelskiego na lata 2014 — 2020”.

Systemu roweru miejskiego cieszyt sie duzg popularnoscig wéréd mieszkancow
i 0séb odwiedzajgcych Miasto. Jest to ciekawa alternatywa w komunikacji na terenie Miasta

i okolicznych gmin, wptywajgca na redukcje ulicznych korkow i emisji CO2.

Ponadto, w 2024 r. Miasto Cheim wykonato zadania niemieszczgce sie
w harmonogramie dokumentu strategicznego, ale przyczyniajgce sie do realizowania celu

jakim jest poprawa jakosci powietrza.

1. Realizacja zadan z programu priorytetowego” Czyste Powietrze”

Wychodzac naprzeciw oczekiwaniom mieszkancow na terenie miasta Chetm od stycznia do
28 listopada 2024 r. dziatat miejski punkt konsultacyjno - informacyjny programu
priorytetowego” Czyste Powietrze” (NFOSIGW w Warszawie okresowo zawiesit
przyjmowanie wnioskow w ramach programu). Punkt ten zlokalizowany zostat w budynku
przy ul. Wotynskiej 57. Udziat Miasta w niniejszym programie pozwala na zwigkszenie
mozliwoéci pozyskania sSrodkdw na wymiane Zrodet ciepta oraz kompleksowg
termomodernizacje budynkow jednorodzinnych. W punkcie udzielane sg informacje o
dotacji, mozna uzyska¢ pomoc w wypetnieniu wniosku oraz kompletowaniu niezbednych
zatgcznikow do rozliczenia przyznanego dofinansowania.
Do konca Ill kwartatu 2024 r. na terenie miasta Chetm odnotowano:

e Liczba zlozonych wnioskéw w programie czyste powietrze — 1 203

e Liczba zawartych uméw o dofinansowanie - 914

e Liczba zrealizowanych przedsiewziec - 598

e Liczba wyptaconych dotacji - 15 950 838,39 zi.
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2. Realizacja z programu priorytetowego” Ciepte Mieszkanie”

W pazdzierniku 2024 r. Miasto Chetm ogtosito nabdor wnioskédw o dofinansowanie
przedsiewzie¢ w ramach Programu Priorytetowego ,Ciepte Mieszkanie” na terenie miasta
Chetm. Wysokos$¢ przyznanych srodkow to 1.244.500,00 zt.

Celem Programu jest poprawa efektywnosci energetycznej budynkoéw mieszkalnych
wielorodzinnych na terenie miasta Chetm poprzez wymiane nieefektywnych zrodet ciepta
oraz termomodernizacje.

Jest to kolejne dziatanie Miasta, ktére ma na celu poprawe jakosci powietrza poprzez
wymiane zrédet ciepta i poprawe efektywnosci energetycznej w lokalach mieszkalnych
znajdujgcych sie w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Do kohca listopada 2024 r.
liczba ztozonych wnioskéw o dofinansowanie przez beneficjentéw koncowych przedstawiata
sie nastepujgco:

dla Czesci 1 Programu - 7

dla Czesci 2 Programu - 6

dla Czesci 3 Programu — 6

Liczba zrealizowanych przedsiewzie¢ przez beneficjentéw koncowych:

dla Czesci 1 Programu — 2.

3. Monitorowanie jakosci powietrza atmosferycznego w Chetmie

Na terenie Miasta Chetm dziata 16 czujnikow jakosci powietrza. O stanie powietrza
w miescie informujg czujniki na przepompowni $ciekdw przy ul. Makowej, ul. Poleskiej, ul.
Kartowicza i ul. Kolejowej, Biurze Cmentarza Komunalnego przy ul. Wojstawickiej, ttoczni
$ciekdw przy ul. Swietej Krélowej Jadwigi, Przedszkolu Miejskim Nr 5 przy ul. Kwiatowej 1,
Miejskim Osrodku Pomocy Rodzinie przy ul. Kolejowej 8, Szkole Podstawowej Nr 4 przy
ul. Wyszyhnskiego 15, Zespole Szkot Energetycznych i Transportowych przy ul.
Jagiellonskiej 29. W 2024 r. sensory zamontowane zostaty na budynku CLA przy ul.
Okszowskiej 41, Panstwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chetmie przy ul. Pocztowej
54, IV Liceum Ogolnoksztatcgcym przy ul. Swietego Mikotaja 4, Przedszkolu Miejskim nr 6
przy ul. Pocztowej 18a, Miejskiej Hali Sportowej przy ul. Granicznej 2a oraz Studni
gtebinowej ujecia Trubakoéw przy ul. Pszennej. W ten sposdéb powstata mapa czujnikow
powietrza umozliwiajgca mieszkancom wglad w biezgcy stan jakosci powietrza. Sensory sg
zrédiem pomocniczym w walce ze smogiem. Mierniki z tatwoscig ocenig stan powietrza oraz

zaalarmujg w razie niekorzystnej atmosfery.
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Na terenie Miasta Chetm zamontowana jest automatyczna stacja monitoringu
przy ul. Potanieckiej 10. Stacja pomiaru funkcjonuje w ramach Panstwowego Monitoringu
Srodowiska, a organem odpowiedzialnym za wiarygodny pomiar i ocene stanu
zanieczyszczenia $rodowiska w Polsce jest Inspekcja Ochrony Srodowiska. Stanowisko
to spetnia wymagania dotyczace jakosci danych i jest wystarczajgce do dokonania oceny

stezeh pozioméw dopuszczalnych.

4. Zadanie pn. ,,Kompleksowa usfuga monitorowania zanieczyszczenia powietrza na
terenie Miasta Chelm za pomoca bezzalogowego statku powietrznego

(dalej:"drona”), wyposazonego w system diagnozy zanieczyszczen powietrza”

Zastosowanie przez Straz Miejskg w Chetmie nowoczesnej technologii jest
wynikiem walki z naruszeniami przepiséw dotyczgcych ochrony $rodowiska. W ramach
dziatan majgcych na celu kontrole jakosci powietrza oraz egzekwowanie uchwat
antysmogowych, Straz Miejska wykorzystuje drona wyposazonego w czujniki jakosci
powietrza do monitorowania osiedli mieszkaniowych.

Dzieki temu urzgdzeniu mozliwe stato sie szybkie i efektywne lokalizowanie zrédet
zanieczyszczen, takich jak nielegalne spalanie odpadow czy stosowanie niedozwolonych
paliw w domowych paleniskach.

System diagnozy zanieczyszczen powietrza pozwala na dokonanie pomiarow
stezenia pylu zawieszonego w powietrzu (PM1, PM2,5, PM10), lotnych zwigzkéw
organicznych (LZO), formaldehydu (CH20), dwutlenku siarki (SO2), ozonu (03), dwutlenku
azotu (NO2). Gtéwnym celem niniejszego zadania jest ochrona zdrowia publicznego

i Srodowiska.

Il. CEL: OGRANICZENIE EMISYJNOSCI

Od roku 2021 Miasto realizuje zadanie ,,Wymiana autobusoéw”, zakupiono wowczas
6 szt. niskoemisyjnych autobuséw z najnowszg normg spalin EURO VI. Inwestycja byta
wspoffinansowana ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddztwa Lubelskiego na lata 2014 — 2020
projekt pn.: ,Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chetmskim Obszarze

Funkcjonalnym”.
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Miasto Chetm przekazato zakupione autobusy w dzierzawe spotce Chetmskie Linie
Autobusowe.

Kolejnym etapem wymiany miejskiego taboru komunikacji publicznej jest zakup 26
szt. autobuséw wykorzystujgcych do napedu wytgcznie energie elektryczng wytworzong
z wodoru. W 2024 r. Miasto podpisato umowe z PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy
Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Kazimierskiej 45 62-510 Konin na dostawe 26 nowych
autobuséw wykorzystujgcych do napedu wytgcznie energie elektryczng wytworzong z
wodoru w zainstalowanych w nich ogniwach paliwowych (FCEV), w ramach projektu
LZielony Transport miejski w Chetmie” wspoffinansowanego ze $rodkéw Narodowego
Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej. Wszystkie autobusy trafig do Chetma
w 2025 r.

W pazdzierniku 2024 r. Miasto wytonito wykonawce zadania ,Przebudowa zajezdni
autobusowej na potrzeby obstugi autobuséw wodorowych przy ul. Okszowskiej 41
w Chetmie” w ramach przedsiewziecia — ,Zwiekszenie zrownowazonej mobilnosci
mieszkancéw ChOF”. Przedsiewziecie zostanie zrealizowane maksymalnie do konca
| kwartatu 2026 roku.

Z kolei w listopadzie 2024 r. Miasto ogtosito postepowanie przetargowe na wybor
wykonawcy budowy 3 petli autobusowych w Chetmie w ramach przedsiewziecia -
Zwiekszenie zréwnowazonej mobilnosci mieszkancow ChOF. Petle powstang przy ul.

Ceramicznej, Kartowicza oraz Zawadowka.

Zadanie ,,Wymiana pozostalych pojazdéw miejskich” - w 2024 roku Miasto

Chetm nie zakupito zadnych pojazdéw z napedem nisko albo bezemisyjnym.

Dla zapewnienia wiekszej dbatosci o ochrone srodowiska Miejskie Przedsiebiorstwo
Gospodarki Komunalnej w Chetmie zdecydowato sie na zakup pojazdéw napedzanych
silnikami zasilanymi gazem CNG, ktore wedtug wielu zrodet jest paliwem alternatywnym.

Do floty pojazddéw napedzanych silnikami zasilanymi gazem CNG w Miejskim
Przedsiebiorstwie Gospodarki Komunalnej w Chetmie dotgczyty dwa samochody do

wywozu nieczystosci. Pojazdy pracujg w strefie miejskie;j.

Zadanie ,,Budowa stacji fadowania pojazdow” - w 2024 roku Miasto Chetm nie

wybudowato zadnej stacji tadowania pojazdéw.
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Zadanie ,,Przystanki i infrastruktura towarzyszgca komunikacji publicznej
w tym elementy Smart City” - zadanie realizowane jest od roku 2022 r., w jego ramach
zostaty dostarczone i zamontowane nowe wiaty w 40 lokalizacjach, a takze zostat
wprowadzony Systemem Dynamicznej Informacji Pasazerskiej (SDIP), czyli tablice informacyjne
wyswietlajgce rozktad jazdy. Na podstawie podpisanej w roku 2024 umowy O
dofinansowanie projektu ,Zwiekszenie zréwnowazonej mobilnosci mieszkancow ChOF” w
ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 Miasto Chetm
kontynuowac bedzie modernizacje infrastruktury przystankowej w celu poprawy warunkow
korzystania z komunikacji publicznej. Zadanie obejmuje zaprojektowanie, wykonanie,
dostawe i montaz 24 wiat przystankowych oraz tablic systemu dynamicznej informacji
pasazerskiej (SDIP) wraz z zagospodarowanie terenu przy wiatach przystankowych w 38
lokalizacjach na terenie miasta Chetm.
Dodatkowo umowa przewiduje budowe i przebudowe zatok postojowych oraz peronéw
przystankowych w 9 lokalizacjach: 3 Maja/ Vendo Park; 15 Sierpnia/ Lwowska; Os.
Stoneczne/ Petla; | Pulku Szwolezeréw/Stowackiego; | Putku Szwolezeréw/ Stadion;

Kochanowskiego; Metalowa/Szkota; Jagiellonska/ Szkota; Wojstawicka/ Escott.

Zadanie ,,Budowa centrum monitoringu transportu miejskiego z wdrozeniem
elementow Smart City” — realizowane bedzie w kolejnych latach. Dotyczy zakupu
urzadzen, oprogramowania oraz szkolen do wdrozenia i obstugi systemu zarzgdzania
transportem miejskim. Zadanie to jest powigzane z przedsiewzieciem Budowa systemu
monitoringu wizyjnego CCTV IP (CCTV), dla ktérego w 2024 r. Miasto Chetm wszczeto
postepowanie przetargowe na wybér wykonawcy. Do zadan wykonawcy nalezeC bedzie
m.in. opracowanie koncepcji funkcjonowania monitoringu Miasta Chetm, zaprojektowanie
rozmieszczenia kamer i innych urzgdzen, budowa sieci telekomunikacyjnej monitoringu,
dostawa sprzetu i oprogramowania, instalacja kamer i innych urzadzen, utworzenie
Centrum Monitoringu. Planuje sie zainstalowanie kamer monitoringu miejskiego na
przystankach komunikacji miejskiej. Inwestycja jest przewidziana do dofinansowania z

Programu Rzgdowy Fundusz Polski £ad: Program Inwestycji Strategicznych.

Zadanie ,,Dostosowanie strony internetowej” — zostato zrealizowane przez
Chetmskie Linie Autobusowe. Spétka zlecita wykonanie nowej strony internetowej w celu
wyswietlania rozktadow jazdy w nowym formacie, wprowadzita aplikacje do rozktadow jazdy
MyBus).
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lll. CEL: RACJONALNE | EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ISTNIEJACYCH
ZASOBOW SRODOWISKA NATURALNEGO

Zadanie ,,Budowa sciezek rowerowych oraz infrastruktury towarzyszacej” -
zadanie zostato w czesci zrealizowane w latach poprzednich.

W 2024 roku Miasto Chetm realizowato zadania z zakresu budowy nowych $ciezek
rowerowych. Dzieki Srodkom zewnetrznym na inwestycje pn. ,Budowa oraz modernizacja
infrastruktury umozliwiajgcej stworzenie warunkéw obstugi i rozwoju terminala
intermodalnego w Mieécie Chetm” z programu Rzgdowego Funduszu ,Polskitad: Program
Inwestycji Strategicznych” przebudowano droge wojewddzkg nr 812 na odcinku ulic
Zawadowka i Wiodawska w Chetmie w zakresie budowy Sciezek rowerowych o tgcznej
diugosci 1 625 metréw.

W ramach przebudowy drogi nr 105078L — ul. Synéw Putku w Chetmie powstato 726

metrow Sciezki rowerowej.

Ponadto, Miasto Chetm w 2024 r. dokonczyto realizacje zadania pn. ,Dostawa
urzgdzenh wraz z konserwacjg: stojaki rowerowe i stacje napraw rowerdéw i hulajnég” w
ramach Budzetu Obywatelskiego z podziatem na: Zadanie nr 1: "Stojaki rowerowe",
Zadanie nr 2 "Stacje napraw rowerdw i hulajnég". Zamontowanych zostato 100 szt.
stojakdbw rowerowych, 20 stacji napraw roweréw i hulajnég. Stojaki i stacje napraw
zlokalizowane zostaty w obrebie catego miasta tj. przy budynkach uzytecznosci publicznej

i przy sciezkach rowerowych.

Podsumowujac stan realizacji Strategii Rozwoju Elektromobilnosci Miasta Chetm
w 2024 roku:

Miasto podejmuje dziatania zaplanowane w harmonogramie;
Miasto wypetnia cele zatozone w dokumencie strategicznym,;
Miasto utrzymuje efekty realizacji zrealizowanych juz inwestyciji;

Miasto dba o jakos¢ powietrza w kazdej realizowanej inwestycji;

o w0 Dd =

Miasto realizuje kierunki okreslone w dokumencie strategicznym;
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6. Miasto realizuje inwestycje i zadania, ktore nie sg zaplanowane w harmonogramie
dokumentu strategicznego, ale idealnie wpisujg sie w okreslone kierunki rozwoiju,

a takze misje, wizje oraz cele strategiczne niniejszego dokumentu.

Realizacja wskazanych w Strategii dziatah przyczynia sie do znacznej poprawy jakosci

powietrza oraz poprawy warunkow zycia mieszkancow Miasta Chetm.
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